ALLARGAMENTO DEL CANALE DI ACCESSO AL PORTO DI LIVORNO
CRONOPROGRAMMA

	DURATA	2020	2021	2022	2023
LAVORI DI ATTRAVERSAMENTO DEL CANALE INDUSTRIALE CON MICROTUNNEL					
Approvazione transazione e perizia di variante	3 mesi				
Esecuzione	12 mesi				
POSA IN OPERA NUOVE TUBAZIONI - ENI	10 mesi				
RIMOZIONE TUBAZIONI CANALE - ENI	4 mesi				
DRAGAGGIO CANALE PRELIMINARE ALLA RESECAZIONE					
Affidamento (< 40 000 Euro)	3 mesi				
Esecuzione	1 mese				
RESECAZIONE DEL CANALE DI ACCESSO E ACQUATICITA' TORRE DEL MARZOCCO					
Gara e affidamento	8 mesi				
Esecuzione	14 mesi				
DRAGAGGIO CANALE POST RESECAZIONE					
Affidamento	3 mesi				
Esecuzione	3 mesi				